

**План реализации
федерального экспериментального (инновационного) проекта
по теме «Комплексное сопровождение занятий адаптивным спортом участников специальной военной операции»**

Финансово-экономическое обоснование								
№	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Кадровое	МТО	Экономическое	Научное	Источник финансирования и подтверждающий документ
				обеспечение тыс. руб.	тыс.руб.	обеспечение мероприятий тыс.руб	обеспечение мероприятий тыс. руб	
1. Подготовительный этап – этап обоснования проекта (1 сентября 2025г. – 31 августа 2026г.)								
1.1	Анализ источников по проблеме исследования.	1 сентября 2025г. – 31 августа 2026г.	Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО УралГУФК	1 500,00				Предполагаемые источники финансирования: - собственные средства; - средства, полученные в форме грантов, субсидий и др.; - средства субъектов РФ (Республика Башкортостан); - иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
1.2	Мониторинг вовлеченности участников СВО в занятия АФК по Республике Башкортостан	1 сентября 2025г. – 31 августа 2026г.		700,00				
1.3	Определение спортивных объектов и помещений для проведения тренировочных мероприятий и их оснащение оборудованием и инвентарем.	1 сентября 2025г. – 31 августа 2026г.	ГБУ ДО СШ ЦАС РБ		15 000,00			

2. Этап реализации основных мероприятий проекта (1 сентября 2026 г.- 31 августа 2030 г.)							Предполагаемые источники финансирования мероприятий: - собственные средства; - средства, полученные в форме грантов, субсидий и др.; - средства государственного задания на проведение физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий; - средства субъектов РФ (Республика Башкортостан); - иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.	
2.1	Подготовка и формирование тренерского состава для проведения занятий с участниками СВО.	1 сентября 2026 г.- 31 августа 2030 г.	Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО УралГУФК ГБУ ДО СШ ЦАС РБ	10 000,00				4 000,00
2.2	Информирование и вовлечение участников СВО в занятия адаптивными видами спорта.	1 сентября 2026 г.- 31 августа 2030 г.				4 000,00		
2.3	Проведение занятий по адаптивным видам спорта.	1 сентября 2026 г.- 31 августа 2030 г.		8 000,00				
2.4	Проведение комплексной оценки влияния занятий адаптивным спортом на уровень физической подготовленности, функциональных возможностей и социализации участников СВО.	1 сентября 2026 г.- 31 августа 2030 г.		2 000,00	14 900,00			

