

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО (ИННОВАЦИОННОГО) ПРОЕКТА (ФЭП)

«Разработка моделей практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования на региональном уровне»

№ п/п	Основное содержание и методы деятельности проекта	Условия организации работы	Средства контроля и обеспечения достоверности результатов	Ресурсное обеспечение и источники финансирования проекта	Прогнозируемые результаты/ целевые индикаторы эффективности по каждому этапу
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 01.04.2022 – 31.12.2022					
Задача 1. Проведение комплексного анализа нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований в области физической культуры и спорта и в области образования					
1	Проведение в Ленинградской области, Саратовской области, Пермском крае анализа региональных нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с уточненными Федеральным законом о гармонизации полномочиями субъектов Российской Федерации.	Анализ НПА и иных материалов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Аналитические материалы
2	Проведение в Ленинградской области, Саратовской области, Пермском крае анализа муниципальных правовых актов в целях приведения в соответствие с уточненными Федеральным законом о гармонизации полномочиями органов местного самоуправления.	Анализ НПА и иных материалов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Аналитические материалы

3	Проведение комплексного анализа нормативных правовых актов и правовых актов, принятых на федеральном уровне, на предмет их соответствия Федеральному закону по гармонизации с подготовкой перечня указанных актов и их актуализацию, включая стратегические и программные документы	Анализ НПА и иных материалов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Аналитические материалы
Задача 2. Проведение анализа локальных нормативных актов подведомственных органам исполнительной власти и органам местного самоуправления организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, в части соответствия лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателям лицензии на осуществление образовательной деятельности					
1	Проведение мониторинговых исследований в Ленинградской области, Саратовской области, Пермском крае по вопросам эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций по реализации программ спортивной подготовки и их готовности к переходу на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки.	Мониторинговые исследования	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Информационно-аналитические материалы
Задача 3. Разработка методических материалов по переходу на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки					
1	Внедрение в Ленинградской области, Саратовской области, Пермском крае методических	Проведение рабочих совещаний	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ	Отчеты о проведении мероприятий

	рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в части применения положений Федерального закона о гармонизации			ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	
2	Выстраивание системы научного и методического сопровождения проекта и разработка методики обработки экспериментальных данных	Проведение рабочих совещаний	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы
3	Разработка и апробация методических материалов по переходу на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	Формирование программ	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Методические материалы
4	Разработка и апробация предложений по проектам нормативных правовых актов, направленных на модификацию подхода к разработке федеральных стандартов спортивной подготовки с учетом необходимости их утверждения во взаимосвязи с периодичностью проведения спортивных соревнований по соответствующим видам спорта в рамках Олимпийских,	Сбор предложений участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Предложения по проектам НПА

	Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.				
5	Разработка и апробация примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки.	Формирование программ, отбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
6	Анализ и обобщение полученных на предварительном этапе результатов деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки и подготовка методических материалов по внедрению моделей практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования на региональном уровне и переходу на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	Анализ материалов, проведение вебинаров и научно-практических мероприятий	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Методические и информационно-аналитические материалы
Задача 4. Разработка предложений по приведению законодательства субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным законодательством в части гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования					
1	Приведение наименований и уставов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей	Информационно-аналитические материалы

	программы в области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»			деятельности участников ФЭП	
2	Приведение региональных нормативных правовых актов в соответствие с уточненными Федеральным законом о гармонизации полномочиями субъектов Российской Федерации	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Региональные нормативные правовые акты
3	Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с уточненными Федеральным законом о гармонизации полномочиями органов местного самоуправления	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Муниципальные правовые акты
Задача 5. Разработка и апробация моделей практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования на региональном уровне					
1	Обеспечение закупки специализированного оборудования для сбора и обработки экспериментальных данных и материалов, необходимых для реализации проекта	Проведение закупок	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о проведении закупок
2	Разработка информационного обеспечения деятельности федеральной экспериментальной площадки	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей	Информационные материалы

	с использованием интернет-ресурсов Министерства спорта Российской Федерации и ФГБУ ФЦПСР			деятельности участников ФЭП	
3	Проведение мониторинга кадрового обеспечения физкультурно-спортивных организаций и обеспечение организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов, работающих в физкультурно-спортивных организациях	Мониторинговые исследования	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Информационно-аналитические материалы
4	Разработка и апробация подходов к обеспечению эффективного взаимодействия между организациями различной ведомственной принадлежности при реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Информационно-аналитические материалы
5	Разработка и апробация единых подходов и предложений по обеспечению финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Информационно-аналитические материалы
6	Разработка и апробация подходов и предложений по повышению эффективности кадрового обеспечения физкультурно-спортивных	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности	Информационно-аналитические материалы

	организаций с учетом оценки потребности в переподготовке, повышении квалификации специалистов, работающих в физкультурно-спортивных организациях в подготовке соответствующих кадров			участников ФЭП	
7	Разработка и апробация предложений по гармонизации систем аттестаций педагогических работников и тренеров, работающих в физкультурно-спортивных организациях	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Информационно-аналитические материалы
8	Формирование и апробация модели новых реестровых записей для формирования государственных/муниципальных заданий в соответствии с требованиями законодательства о гармонизации.	Сбор предложений участников ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Разработанная модель, информационно-аналитические материалы
9	Разработка и апробация модели создания региональной физкультурно-спортивной организации нового типа.	Сбор предложений участников ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Разработанная модель, информационно-аналитические материалы
10	Разработка и апробация новой модели функционирования регионального центра спортивной подготовки во взаимодействии с	Сбор предложений участников ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности	Разработанная модель, информационно-аналитические материалы

	организациями нового типа, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.			участников ФЭП	
11	Разработка и апробация комплекса мероприятий по организации безопасных условий занятия спортом в физкультурно-спортивных организациях	Сбор предложений участников ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Комплекс мероприятий, информационно-аналитические материалы
12	Разработка и апробация региональной системы научно-методического, медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации	Сбор предложений участников ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Разработанная региональная система, информационно-аналитические материалы
13	Разработка и апробация концепции создания регионального центра научно-методического обеспечения сборных команд субъекта Российской Федерации	Сбор предложений участников ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Разработанная концепция, информационно-аналитические материалы
14	Разработка и апробация модели медицинского и медико-биологического обеспечения спортивной подготовки с учетом положений Федерального закона о гармонизации	Сбор предложений участников ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Разработанная модель, информационно-аналитические материалы

II. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 01.01.2023 – 31.12.2023					
Задача 5. Внедрение моделей практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования на региональном уровне					
1	Внедрение моделей практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования на региональном уровне в субъектах Российской Федерации – участниках проекта	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении
2	Внедрение разработанных подходов к обеспечению эффективного взаимодействия между организациями различной ведомственной принадлежности при реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении
3	Внедрение разработанных единых подходов и предложений по обеспечению финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении
4	Внедрение подходов и предложений по повышению эффективности кадрового обеспечения физкультурно-спортивных организаций	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности	Отчеты о внедрении

				участников ФЭП	
5	Внедрение предложений по гармонизации систем аттестаций педагогических работников и тренеров, работающих в физкультурно-спортивных организациях	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении
6	Внедрение модели новых реестровых записей для формирования государственных/муниципальных заданий в соответствии с требованиями законодательства о гармонизации	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении модели
7	Внедрение модели создания региональной физкультурно-спортивной организации нового типа	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении модели
8	Внедрение новой модели функционирования регионального центра спортивной подготовки во взаимодействии с организациями нового типа, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении модели
9	Внедрение комплекса мероприятий по организации	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении

	безопасных условий занятия спортом в физкультурно-спортивных организациях	совещаний	экспертизы	задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	
10	Внедрение элементов региональной системы научно-методического, медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении комплекса мероприятий
11	Внедрение положений концепции создания регионального центра научно-методического обеспечения сборных команд субъекта Российской Федерации	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении концепции
12	Внедрение модели медицинского и медико-биологического обеспечения спортивной подготовки с учетом положений Федерального закона о гармонизации	Проведение рабочих совещаний	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчеты о внедрении модели
III. ЭТАП ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 01.01.2024 – 31.12.2024					
Задача 5. Обобщение результатов внедрения моделей практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования на региональном уровне					
1	Анализ и обобщение полученных результатов исследования и обработка экспериментальных данных в	Анализ материалов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей	Информационно-аналитические материалы

	части внедрения моделей практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования на региональном уровне и обеспечения эффективного взаимодействия между организациями различной ведомственной принадлежности при реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с положений о гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования в субъектах Российской Федерации – участниках проекта			деятельности участников ФЭП	
2	Подготовка отчета о деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	Сбор материалов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Отчет о деятельности ФЭП