

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Генерального директора

ГАУ МО «ЦСП № 6»

от 13.01.2020 г. № 01-02-1301-3

Программа реализации экспериментального (инновационного) проекта

N п/п	Направления деятельности (мероприятия)	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I.	Этап проектирования (2016 г.)			
1.1	Проведение мониторинга состояния спортивных организаций по виду спорта волейбол в Московской области	Март-июнь 2016 г.	Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Московская областная федерация волейбола	Определение проблем и возможности участия в экспериментальном проекте
1.2	Разработка экспериментальной модели кластерного взаимодействия между спортивными организациями по виду спорта волейбол	Апрель-июль 2016 г.	Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма; Московская областная федерация волейбола	Создание спортивного кластера по виду спорта волейбол в Московской области
1.3	Разработка нормативно-правовых документов для реализации модели	Апрель-август	Министерство физической культуры и спорта Московской	Принятие нормативных, правовых и распорядительных актов, необходимых

	кластерного взаимодействия между спортивными организациями по виду спорта волейбол	2016 г.	области; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»	для осуществления экспериментальной деятельности
1.4	Обеспечение взаимодействия образовательных программ с целью повышения профессиональной компетенции тренерских кадров по волейболу	Апрель-декабрь 2016 г.	Министерство физической культуры и спорта Московской области; Министерство образования Московской области; Государственное автономное учреждение Московской области; «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Московский государственный областной университет	Повышение квалификации специалистов, участвующих в проекте
1.5	Создание программы апробации пилотного проекта по внедрению третьего урока физической культуры в неделю в общеобразовательных организациях муниципальных образований Московской области по виду спорта волейбол для подготовки спортивного резерва	Апрель-август 2016 г.	Министерство образования Московской области; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Московский государственный областной университет	Программа «Физическая культура. Волейбол» для общеобразовательных организаций Московской области
II.	Этап апробации (2016-2017 гг.)			
2.1	Апробация модели кластерного взаимодействия между спортивными организациями по виду	2016-2017 гг.	Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки	Выявление проблем, противоречий и определение необходимости создания дополнительного нормативно правового

	<p>спорта волейбол между Государственным автономным учреждением Московской области «Волейбольный центр Московской области» и ДЮСШ и СДЮСШОР муниципальных образований Московской области в совместном решении задач по подготовке спортивного резерва</p>		<p>по игровым видам спорта №6»; Московская областная федерация волейбола; ДЮСШ и СДЮСШОР муниципальных образований Московской области</p>	<p>регулирования при взаимодействии спортивных организаций в Московской области</p>
2.2	<p>Подведение промежуточных итогов экспериментальной апробации модели кластерного взаимодействия между спортивными организациями по виду спорта волейбол</p>	<p>2016-2017 гг.</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области; Министерство образования Московской области; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма</p>	<p>Наличие промежуточной оценки реализации апробации модели кластерного взаимодействия между спортивными организациями по виду спорта волейбол</p>
2.3	<p>Проведение комплексного антропогенетического обследования игроков молодежной сборной России для выявления комплекса антропогенетических параметров, характеризующих спортсменов-волейболистов высокой квалификации в целом, а также в зависимости от амплуа</p>	<p>2017-2018 гг.</p>	<p>Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Научно-исследовательский институт и Музей антропологии Московского государственного</p>	<p>Создание комплекса морфологических и молекулярно-генетических критериев для отбора и профилизации юных спортсменов в волейбол</p>

			университета им. М.В. Ломоносова	
III.	Этап внедрения и распространения (2019-2022 гг.)			
3.1	Создание и организация тренерского совета Московской области	IV кв. 2019 г. II кв. 2020 г.	Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6»; Московская областная федерация волейбола; УОР №2 и ДЮСШ, СДЮСШОР муниципальных образований Московской области	Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Московской области; участие в формировании команд Московской области
3.2	Внедрение программы «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего образования на основе волейбола» в общеобразовательных организациях Московской области	II кв. 2019 г. – II кв. 2022 г.	Министерство физической культуры и спорта Московской области; Министерство образования Московской области; Управление образования Одинцовского городского округа; Московская областная федерация волейбола; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Московский государственный областной университет; АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»	Увеличение количества занимающихся волейболом в ДЮСШ и СДЮСШОР муниципальных образований Московской области в целях создания спортивного резерва

3.3	Заключение соглашения с автономной некоммерческой организацией женской волейбольной командой «Италмас» (Удмуртская Республика) о кластерном взаимодействии по подготовке спортивного резерва	II кв. 2019 г.	Автономная некоммерческая организация женская волейбольная команда «Италмас»; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Московская областная федерация волейбола	Подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;
3.4	Организация и проведение фестиваля волейбола Московской области	II кв. 2019 г. - II кв. 2022 г.	Всероссийская федерация волейбола; Министерство физической культуры и спорта Московской области; Управление образования Одинцовского городского округа; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Московская областная федерация волейбола	Вовлечение через комплекс мероприятий в занятия волейболом граждан Российской Федерации; подготовка к проведению Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году
3.5	Организация курсов повышения квалификации учителей физической культуры Московской области, участвующих в реализации программы «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего образования на основе волейбола» в общеобразовательных организациях	III кв. 2020 г. – III кв. 2022 г.	Министерство физической культуры и спорта Московской области; Всероссийская федерация волейбола; Московская областная федерация волейбола; Московский государственный областной университет; Управление образования	Создание условий повышения профессиональной компетенции учителей физической культуры

	Московской области		Одинцовского городского округа; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»	
3.6	Заключение соглашения о сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и Московским физико-техническим институтом	II кв. 2019 г.	Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Всероссийская федерация волейбола; Московская областная федерация волейбола; Московский физико-технический институт	Повышение квалификации детских тренеров по волейболу Московской области и ЦФО
3.7	Заключение соглашения о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Московским учебно-спортивным центром Москомспорта	II кв. 2019 г.	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Московский учебно-спортивный центр Москомспорта; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»	Проведение семинаров, мастер-классов; повышение квалификации тренеров и учителей физической культуры Московской области
3.8	Проведение тестирования физических возможностей членов сборных команд по волейболу Московской области	III-IV кв. 2020 г. III-IV кв. 2021 г. III-IV кв. 2022 г.	Министерство физической культуры и спорта Московской области; Всероссийская федерация волейбола; Московская областная	Создание условий для совершенствования системы отбора спортивно одаренных детей для занятий волейболом

			<p>федерация волейбола;Московский физико-технический институт, Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»;</p> <p>АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»</p>	
3.9	<p>Организация работы школы детских тренеров по волейболу Московской области</p>	<p>III кв.2019 г.</p> <p>III кв. 2020 г.</p> <p>III кв. 2021 г.</p> <p>III кв. 2022 г.</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области;Всероссийская федерация волейбола; Московская областная федерация волейбола; Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Московский учебно-спортивный центр Москомспорта;Московский физико-технический институт; Московская государственная академия физической культуры; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»;</p> <p>АНОО «Гимназия Василия Великого»</p>	<p>Создание условий повышения профессиональной компетенции тренерских кадров по волейболу в Московской области</p>
3.10	<p>Проведение комплексного антропогенетического обследования</p>	<p>II кв.2019 г. - IV кв.</p>	<p>Государственное автономное учреждение Московской области</p>	<p>Создание комплекса морфологических и молекулярно-генетических критериев</p>

	игроков сборных команд Московской области и мужской молодежной сборной России для выявления комплекса антропогенетических параметров, характеризующих спортсменов-волейболистов высокой квалификации в целом, а также в зависимости от амплуа	2019 г.	«Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Федеральное государственное бюджетное образование учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; Всероссийская федерация волейбола; Московская областная федерация волейбола	для отбора и профилизации юных волейболистов, а также выявление наиболее перспективных игроков, членов сборной Московской области и молодежной сборной России, морфологические и молекулярно-генетические характеристики которых соответствуют «эталонным» параметрам высококвалифицированных волейболистов
3.11	Сравнение комплекса морфо-генетических характеристик высококвалифицированных волейболистов, отличающих данную группу от контрольных групп, для разработки и внедрения в практику использования данных для отбора и профилизации юных спортсменов	IV кв.2019 г. - II кв. 2020 г.	Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Федеральное государственное бюджетное образование учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; Всероссийская федерация волейбола; Московская областная федерация волейбола; «Училище олимпийского резерва №2»	Использование результатов в различных регионах и на различных этапах отбора и подготовки спортсменов
3.12	Внедрение экспериментальной модели подготовки спортивного резерва на основе кластерного взаимодействия (на примере Московской области)	I кв. 2019 г. – IV кв. 2022г.	Министерство физической культуры и спорта Московской области; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр	Оформление результатов экспериментального (инновационного) проекта в виде методических пособий, рекомендаций, размещение результатов проекта в методических изданиях, на

			спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; Московский государственный областной университет; ДЮСШ и СДЮСШОР муниципальных образований Московской области; Московская областная федерация волейбола; АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»	информационных ресурсах в сети «Интернет»
3.13	Организация и проведение практических занятий для учителей физической культурой и тренеров детских спортивных школ с участием тренеров волейбольных команд «Искра» и «Заречье-Одинцово»	II кв. 2019 г. – III кв. 2022г.	Московская областная федерация волейбола; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»	Создание условий повышения профессиональной компетенции учителей физкультуры
3.14	Показательные тренировочные занятия и мастер-классы для обучающихся основного общего образования на основе волейбола в образовательных организациях Московской области и учащихся детских спортивных школ	II кв. 2019 г. – III кв. 2022 г.	Московская областная федерация волейбола; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»; АНОО "Гимназия Святителя Василия Великого"	Формирование у обучающихся базовых компетентностей по виду спорта волейбол
3.15	Заключение соглашения о сотрудничестве со спортивными организациями субъектов Российской Федерации, в том числе, где будут проходить игры Чемпионата Мира по	I кв. 2019 - I кв. 2022 г.	Всероссийская федерация волейбола; Московская областная федерация волейбола; Государственное автономное учреждение Московской области	Реализация проекта в целях подготовки спортивного резерва для сборных Российской Федерации и Московской области

волейболу 2022 года, среди мужских команд	«Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6»	
---	--	--

Руководитель проекта



А.А. Диринг