

Приложение № 2 к письму
Государственного автономного
учреждения Московской области
«Волейбольный центр
Московской области»
от 26.02.2016 года № 134
«О заявке на статус ФЭП»

Программа реализации экспериментального (инновационного) проекта

N п/п	Направления деятельности (мероприятия)	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.	Этап проектирования (2016 г.)			
1.1.	Приведение мониторинга состояния физкультурно-спортивных организаций по виду спорта волейбол в Московской области	Март-июнь 2016 г.	Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области», Московская областная Федерация волейбола	Определение проблем и возможности участвовать в экспериментальном (инновационном) проекте
1.2.	Разработка экспериментальной модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия кластерного взаимодействия государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организаций (разного уровня и ведомственной принадлежности), образовательных организаций (общеобразовательных школ, училищ	Апрель-июль 2016 г.	Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области», Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Московская областная Федерация волейбола	Создание спортивного кластера по виду спорта волейбол в Московской области

	олимпийского резерва и высших учебных заведений), общественных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области			
1.3.	Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организаций (разного уровня и ведомственной принадлежности), образовательных организаций (общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва и высших учебных заведений), общественных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области	Апрель-август 2016 г.	Министерство физической культуры и спорта Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области»	Принятие нормативных правовых и распорядительных актов, необходимых для осуществления экспериментальной (инновационной) деятельности
1.4.	Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на повышение квалификации тренерских кадров Московской области по виду спорта волейбол	Апрель-декабрь 2016 г.	Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство образования Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области»,	Создание школы детских тренеров по волейболу Повышение квалификации специалистов, участвующих в проекте

			Московский Государственный областной университет	
1.5.	Создание программы апробации пилотного проекта по внедрению третьего урока физкультуры в образовательных организациях муниципальных образований Московской области по виду спорта волейбол для подготовки спортивного резерва.	Апрель-август 2016 г.	Министерство образования Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области», Московский Государственный областной университет	Программа «Физическая культура. Волейбол» для образовательных организаций Московской области
II.	Этап апробации (2016-2017 г.г.)			
2.1.	Экспериментальная апробации модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия кластерного взаимодействия государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организаций (разного уровня и ведомственной принадлежности), образовательных организаций (общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва и высших учебных заведений), общественных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области	2016-2017 г.г.	Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области», Московская областная Федерация волейбола, ДЮСШ (СШ) и СДЮСШОР (СШОР) муниципальных образований Московской области	Выявление проблем, противоречий и определение необходимости создания дополнительного нормативного правового регулирования при взаимодействии физкультурно-спортивных организаций в Московской области
2.2.	Подведение промежуточных итогов	2016-2017	Министерство физической	Наличие промежуточной оценки

	экспериментальной апробации модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия	г.г.	культуры и спорта Московской области, Министерство образования Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области», Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма	реализации экспериментальной апробации модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия
III. Этап внедрения и распространения (2018 г.)				
3.1.	Внедрение программы «Физическая культура. Волейбол» в образовательных организациях Московской области	II кв. 2018 г.	Министерство образования Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области», Московский Государственный областной университет	Увеличение количества занимающихся в ДЮСШ (СШ) и СДЮСШОР (СШОР) муниципальных образований Московской области в целях создания спортивного резерва
3.2.	Организация работы школы детских тренеров по волейболу Московской области	III кв. 2018 г.	Министерство физической культуры и спорта Московской области Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области», Московский Государственный	Создание условий повышения профессиональной компетентности и уровня тренерского мастерства тренерских кадров по волейболу в Московской области

			областной университет Московская областная Федерация волейбола	
3.3.	Внедрение экспериментальной модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия	IV кв. 2018 г.	Министерство физической культуры и спорта Московской области Государственное автономное учреждение Московской области «Волейбольный центр Московской области», Московский Государственный областной университет, ДЮСШ СШ) и СДЮСШОР (СШОР) муниципальных образований Московской области, Московская областная Федерация волейбола	Оформление результатов экспериментального (инновационного) проекта в виде методических пособий, рекомендаций, размещение результатов проекта в методических изданиях, на информационных ресурсах в сети «Интернет»

Руководитель проекта



Таиров С.А.
Фамилия, инициалы