

**План реализации
экспериментального (инновационного) проекта
«Внедрение комплекса мер по медицинскому, медико-биологическому и научно-методическому обеспечению
в детско-юношеском спорте на территории субъекта Российской Федерации»**

Ответственный исполнитель – Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

№	Этап Наименование и содержание мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Расчет обеспечения				
				Кадровое обеспечение (кол-во чел., стоимость чел/час)	Экономическое	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Научное обеспечение мероприятия	Источник финансирования и под-держивающий документ
1.1	Проведение анализа нормативных правовых актов и методических материалов в части медицинского, медико-биологического и научно-методического обеспечения в детско-юношеском спорте	май-июнь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.2	Подготовка предложений по внесению необходимых изменений в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части научно-методического и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва	май-июль 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.3.	Проведение мониторинговых исследований в Ленинградской области по вопросам	апрель-сентябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники	3 специали-ста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ

	эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций по медицинскому, медико-биологическому и научно-методическому обеспечению в детско-юношеском спорте		ФЭП		ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	и участников ФЭП		ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.4.	Выстраивание системы научного и методического сопровождения проекта. Разработка методики обработки экспериментальных данных. Определение целевой аудитории проекта	май-август 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.5.	Разработка информационного обеспечения деятельности федеральной экспериментальной площадки с использованием интернет-ресурсов Министерства спорта Российской Федерации и ФГБУ ФЦПСР	май-август 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.6.	Разработка расчёта нормативных затрат на услугу по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации	май-ноябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.7.	Разработка предложений по включению в региональный перечень услуг (работ) Ленинградской области услуги по научно-методическому обеспечению спортивных	май-ноябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП

	сборных команд субъектов Российской Федерации				ФЭП			
1.8.	Разработка Порядка проведения научно-методического обеспечения спортивных сборных команд Ленинградской области	май-ноябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.9.	Разработка подходов к созданию кабинетов врача спортивной медицины в физкультурно-спортивных организациях	май-ноябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.10.	Апробация и внедрение расчета нормативных затрат на услугу по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.11.	Апробация и внедрение предложений по включению в региональный перечень услуг (работ) в Ленинградской области услуги по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.12.	Апробация и внедрение Порядка проведения научно-методического обеспечения	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ

	спортивных сборных команд Ленинградской области		ФЭП		ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	и участников ФЭП		ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
1.13.	Апробация и внедрение подходов к созданию кабинетов врачей спортивной медицины физкультурно-спортивных организациях	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.1.	Разработка и апробация программы создания системы научно-методического, медико-биологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации	май-октябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	6 специалистов (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.2.	Подготовка и апробация методических рекомендаций по разработке единых подходов к научно-методическому обеспечению подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.	апрель-ноябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.3.	Подготовка и апробация методических рекомендаций по формированию системы научно-методического, медико-биологического и медицинского обеспечения подготовки	апрель-ноябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП

	спортивного резерва.				ФЭП			
2.4.	Формирование региональной модели медицинского, медико-биологического и научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва.	май-декабрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.5.	Разработка и апробация методического пособия «Основы медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов» для тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов в области физической культуры и спорта.	апрель-ноябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.6.	Разработка и апробация подходов к созданию центров научно-методического обеспечения спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации	май-ноябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.7.	Внедрение программы создания системы научно-методического, медико-биологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП

	субъектов Российской Федерации				ФЭП			
2.8.	Внедрение методических рекомендаций по разработке единых подходов к научно-методическому обеспечению подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.9.	Внедрение методических рекомендаций по формированию системы научно-методического и медико-биологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва.	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.10.	Апробация и внедрение региональной модели медицинского, биологического и научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва.	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.11.	Внедрение методического пособия «Основы медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов» для тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов в области физической культуры и спорта.	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.12.	Внедрение разработанных подходов к созданию центров научно-методического	январь – декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ


	обеспечения спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации		ФЭП		ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	и участников ФЭП		ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.13.	Анализ и обобщение полученных результатов исследования и обработка экспериментальных данных в части внедрения программы создания системы научно-методического, медико-биологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации	январь-декабрь 2024	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	6 специали-стов (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.14.	Подготовка и публикация материалов по теме проведенного исследования	январь-ноябрь 2024	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специали-ста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
2.15.	Проведение научно-практической конференции по вопросам медицинского, научно-методического и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва	январь-ноябрь 2024	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	4 специали-ста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
3.1.	Проведение мониторинга и оценки уровня здоровья, физического развития и функционального и психологического состояния	май-сентябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специали-ста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельно-	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности

	занимающихся на этапах спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях Ленинградской области				сти участников ФЭП			участников ФЭП
3.2.	Приобретение специализированного оборудования для сбора и обработки экспериментальных данных и материалов, необходимых для реализации проекта, включая тестирующее оборудование, аппаратуру, программное обеспечение и технические средства для оперативного контроля и текущего обследования физической, функциональной и психологической подготовленности занимающихся на этапах спортивной подготовки	май-сентябрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
3.3.	Разработка технологии оперативного контроля за физическим, функциональным и психологическим состоянием спортсменов в детско-юношеском спорте	май-декабрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
3.4.	Апробация и внедрение технологии оперативного контроля за физическим, функциональным и психологическим состоянием спортсменов в детско-	январь-декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП

	юношеском спорте				ФЭП			
3.5.	Анализ и обобщение полученных результатов исследования и обработка экспериментальных данных в части внедрения технологии оперативного контроля за физическим, функциональным и психологическим состоянием спортсменов в детско-юношеском спорте	январь-декабрь 2024	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
4.1.	Разработка образовательных программ по подготовке кадров и повышению квалификации тренеров, преподавателей и иных специалистов в части медико-биологического обеспечения детско-юношеского спорта	май-декабрь 2022	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
4.2.	Апробация и внедрение образовательных программ по подготовке кадров и повышению квалификации тренеров, тренеров-преподавателей и иных специалистов в части медико-биологического обеспечения детско-юношеского спорта	январь-декабрь 2023	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП
4.3.	Реализация образовательных программ по подготовке кадров и повышению квалификации тренеров, преподавателей и иных специалистов в части медико-биологического обеспечения	январь-декабрь 2024	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП

	детско-юношеского спорта в Ленинградской области							
5.1.	Подготовка отчета о деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки по внедрению комплекса мер по медицинскому, медико-биологическому и научно-методическому обеспечению в детско-юношеском спорте, включающего в себя программу создания системы научно-методического, медико-биологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, технологию оперативного контроля за физическим, функциональным и психологическим состоянием спортсменов в детско-юношеском спорте, образовательные программы по подготовке кадров и повышению квалификации специалистов в части медико-биологического обеспечения детско-юношеского спорта	январь-декабрь 2024	ФГБУ ФЦПСР, участники ФЭП	6 специалистов (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ФЦПСР и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП

Председатель Комитета
по физической культуре и спорту
Ленинградской области


Д.П. Иванов