

**План**  
реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме:  
**«Систематизация порядка комплектования групп спортивной подготовки по видам спорта»**

№ п/п	Наименование и содержание мероприятий	Срок и выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование				
				Кадровое обеспечение	кол-во чел.	Эконом. обеспечение мероприятия (стоимость тыс. руб.)	Научное обеспечение мероприятия (стоимость тыс. руб.)	Источники финансирования
I.	<b>Этап реализации экспериментального (инновационного) проекта - подготовительный (01.01.2022-31.12.2022)</b>							
1.1	Проведение брифинга разработчиков экспериментального (инновационного) проекта (далее – Проект)	Январь – май 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	20000*	0	Средства от текущей деятельности и приносящей доход деятельности, в т.ч. числе грантовая поддержка
				Научный руководитель	1	0	20000*	
				Бухгалтер проекта	1	10000*		
1.2	Заключение соглашения о сотрудничестве организациями, участвующими в Проекте	Январь – май 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	0	0	Средства от текущей деятельности и приносящей доход деятельности, в т.ч. числе грантовая поддержка
				Научный руководитель	1	0	0	
				Бухгалтер проекта	1	0	0	
1.3	Создание рабочей группы специалистов, обеспечивающих выполнение реализации Проекта	Январь – май 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель проекта	1	0	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в реализации Проекта
				Научный руководитель	1	0	0	

1.4	Проведение оперативных совещаний рабочей группы специалистов, обеспечивающих выполнение Проекта	Январь – декабрь 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», Привлеченные специалисты, эксперты	Руководитель проекта	1	0	0	Средства РОО «АФБ», в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	0	
				Иные специалисты	10	0	60000*	
1.5	Разработка календарного плана реализации Проекта	Январь – май 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства от деятельности организаций, участвующих в реализации Проекта, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
1.6	Прием, обработка, согласование, утверждение и уведомление о новых участниках Проекта	Январь – декабрь 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства от деятельности организаций, участвующих в реализации Проекта, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
1.7	Анализ ситуации, сложившейся в системе подготовки спортивного резерва на региональном уровне	Январь – декабрь 2022 г.	ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», Привлеченные специалисты организаций, осуществляющих спортивную подготовку и от организаций высшего образования	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства РОО «АФБ», в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Иные специалисты	10	50000*	0	

1.8	Определение и мониторинг организационно-педагогических условий системы подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных организациях Алтайского края и иных субъектов Российской Федерации	Январь – декабрь 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», Привлеченные специалисты организаций, осуществляющих спортивную подготовку и от организаций высшего образования	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организации, в том числе на оказание грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Иные специалисты	10	50000*	0	
1.9	Анализ учебно-методической, научно-методической и иной специальной литературы, а также официальной документации по вопросам организационно-педагогических условий подготовки детей в группах	Январь – декабрь 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», Привлеченные специалисты организаций высшего образования	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства РОО «АФБ», в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Иные специалисты	10	10000*	0	
1.10	Организация и проведение круглого стола на базе КГБ ПОУ «АУОР на тему: «Систематизация	Ноябрь - декабрь 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР»,	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, в том числе от грантовой
				Научный руководитель	1	0	10000*	

	порядка комплектования групп спортивной подготовки по видам спорта: постановка проблемы»		РОО «АФБ»	Иные специалисты	20	50000*	0	поддержки на реализацию Проекта
1.11.	Разработка опросных листов (анкеты) по вопросам организационно-педагогических условий комплектования групп и организации тренировочного процесса	Ноябрь-декабрь 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	10000*	10000*	Средства от текущей деятельности организаций, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Иные специалисты	20	0	20000*	
1.12	Подготовка промежуточного отчета по результатам реализации Проекта	до 31 декабря 2022 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
						270000*	180000*	
II.	Этап реализации экспериментального (инновационного) проекта – <b>основной (01.01.2023-31.12.2023)</b>							
2.1.	Проведение контрольных исследований по соблюдению порядка комплектования групп, основанных на учете выявленных организационно-педаго	Январь - декабрь 2023 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», Привлеченные специалисты	Руководитель	1	120000*	0	Средства РОО «АФБ», в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	120000*	
				Бухгалтер	1	50000*	0	
				Привлеченные специалисты	20	120000*	0	

	гических условий подготовки спортивного резерва							
2.2.	Определена вариация количества обучаемых для эффективного обучения в группе, влияющая на качество усвоения знаний, умений и навыков, независимо от вида спорта	Январь - декабрь 2023 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», Привлеченные специалисты	Руководитель	1	10000*		Средства РОО «АФБ», в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Привлеченные специалисты	10	200000*	0	
2.3.	Организация и проведение круглого стола на базе КГБ ПОУ «АУОР на тему: «Эффективная подготовка в группе: вчера, сегодня, завтра»	Сентябрь – октябрь 2023 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», Привлеченные специалисты	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Привлеченные специалисты	20	10000*	0	
2.4.	Сформирован перечень организационно-педагогических требований по комплектованию групп спортивной подготовки, с учетом исключения их дублирования и взаимоисключения между собой.	Октябрь – декабрь 2023 г	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», Привлеченные специалисты	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
2.5.	Разработан порядок и методические рекомендации по комплектованию групп	Июнь – декабрь 2023 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций,
				Научный руководитель	1	0	10000*	

	спортивной подготовки по виду спорта		«АУОР», РОО «АФБ»					участующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
2.6.	Брифинг с организациями, осуществляющими спортивную подготовку, по вопросам комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта	Март - апрель 2023 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	Средства от текущей деятельности организаций, участующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
2.7.	Участие в научно-практической конференции по вопросам организации спортивной подготовки	Январь – декабрь 2023 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	30000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	30000*	Средства от текущей деятельности организаций, участующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
2.8.	Опубликование результатов теоретического исследования в ведущих рецензируемых изданиях	Январь - декабрь 2023 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	Средства от текущей деятельности организаций, участующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта

2.9.	Организация серии семинаров-совещаний по вопросам решения задач исследования по Проекту и подготовки монографии по полученным результатам исследования	Январь – октябрь 2023 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
2.10.	Разработка проекта цифрового приложения, определяющего эффективность комплектования групп спортивной подготовки	Январь – декабрь 2023 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Иные специалисты	1	100000*	0	
2.11.	Подготовка промежуточного отчета по результатам реализации Проекта	до 1 марта текущего года	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Бухгалтер	1	10000*	0	
						730000*	240000*	
III.	3 этап – заключительный этап реализации проекта – <b>обобщение результатов проекта (01.01.2024-31.12.2024)</b>							
3.1.	Обобщение научных,	Январь	КАУ «ЦСП»,	Руководитель	1	100000*	0	Средства от

	учебных, методических данных по Проекту, в том числе опубликование статей в научных журналах	2024 – декабрь 2024 г.	ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Научный руководитель	1	0	100000*	текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта Средства РОО «АФБ»
				Иные специалисты	6	0	240000*	
3.2.	Брифинг по окончанию Проекта	Сентябрь – ноябрь 2024 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	10000*	0	РОО «АФБ»
				Научный руководитель	1	0	10000*	
3.3.	Доработка цифрового приложения, определяющего эффективность комплектования групп спортивной подготовки	Январь 2024 – декабрь 2024 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель	1	100000*	0	
				Научный руководитель	1	0	100000*	
				Иные специалисты	6	0	240000*	
3.4.	Подготовка отчетной документации по Проекту	Июнь 2024-декабрь 2024 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель проекта	1	50000*	0	
				Бухгалтер	1	10000*	0	
						270000*	690000*	
1 этап						270000*	180000*	
2 этап						730000*	240000*	
3 этап						270000*	690000*	
ИТОГО						2380000		

\* – средства, получаемые физическими лицами, оформленными как самозанятое население

Директор КАУ «ЦСП»,  
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации



В.А. АЛЬТ