

План реализации (уточнённый)
экспериментального (инновационного) проекта
«Разработка и внедрение модели функционирования системы комплексной подготовки спортивного и кадрового резерва на примере федерального училища олимпийского резерва г. Иркутска»

Ответственный исполнитель - федерального училища олимпийского резерва г. Иркутска (далее - ГУОР г. Иркутска)

№	Этап Наименование и содержание мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Расчет обеспечения					
				Кадровое обеспечение (кол-во чел., стоимость чел/час)	Экономическое	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Научное обеспечение мероприятий	Источники финансирования и подерживающий документ	
0.1	Создание межведомственного координационного совета по ФЭП	Май-Июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФЛБУ ФЦПСР	6 специалистов (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
0.2	Внесение изменений в Уставы Училищ олимпийского резерва Иркутска, Ангарска	Январь – июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
0.3	Подготовка предложений по развитию училища ГУОР г. Иркутска	Июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФЛБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности	Помещение, оборудование	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	

1.1	Проведение анализа работы ГУОР г. Иркутска за последние 5 лет	Апрель-май 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
1.2	Подготовка предложений по перспективам деятельности ГУОР.	Июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
1.3	Разработка концепции и плана мероприятий по ее реализации	Декабрь 22г.	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
1.4	Согласование и утверждение концепции и плана по ее реализации	Июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
1.5	Создание благоприятных условий тренировочного процесса (многофункциональные объекты спорта, центр спортивного питания, жилой кампус, медицинский	2022-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Внесение в государственную программу строительства многофункциональных объектов спорта, центр	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	

	центр восстановления и реабилитации)					спортивного питания, жилой кампус, медицинский центр восстановления и реабилитации		
2.1	Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующих деятельность организаций в том числе в части медико-биологического, научно - методического, медицинского, медицинского сопровождения.	Апрель 2023г.	ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска	3 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
2.2	Разработка норматива затрат на обеспечение медико-биологического сопровождения программ спортивной подготовки по видам спорта (ФЭП) на этапах спортивной подготовки (СС, ВСМ)	Декабрь 2021 г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
3.1	Разработка модельных детализированных программ спортивной подготовки с учетом периодизации спортивной подготовки по керлингу,	декабрь 2022г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

	легкой атлетике, спортивной борьбе, дзюдо							
3.2	Разработка и апробация системы управления тренировочным процессом с элементами искусственного интеллекта по выbranным видам спорта ФЭП (керлингу, легкой атлетике, спортивной борьбе, дзюдо)	Октябрь 2022 г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
3.3	Доработка системы с учетом апробации, обучение тренеров исползование системы, внедрение системы	2023 г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
4.1	Разработка и утверждение штатного расписания координационно-методического центра (КМЦ).	3 квартал 2021 г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
4.2	Разработка и подписание соглашений о сотрудничестве с заинтересованными организациями в целях организации эффективного межведомственного взаимодействия	2021 г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

4.3	Разработка программы и плана реализации комплексного сопровождения спортивной подготовки.	3 квартал 2022 г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФК-СИО	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
5.1	Разработка системы спортивного отбора с применением комплекса научно-обоснованных методик. (Медико-биологических, педагогических, генетических психологических)	2022-2023 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФК-СИО, ЦСП Иркутской области	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
5.2	Формирование экспертной группы для комплексной оценки спортивной подготовленности и составления рекомендаций по спортивному отбору	Июль - сентябрь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФК-СИО, ЦСП Иркутской области	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
5.3	Внесение предложений по изменению в правила приема в ГУОР г Иркутска (учет оценки экспертной группы)	2021-2022 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФК-СИО	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
5.4	Деятельность экспертной группы для комплексной оценки спортивной подготовленности и составления	2022-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФК-СИО	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

рекомендаций по спортивному отбору, по плану работы							В рамках текущей деятельности участников ФЭЦ
6.1 Лицензирование специальности «Спорт» 49.02.03, квалификация «Тренер по виду спорта» в ГУОР г. Иркутск	2021 г. (при условии утверждения Минпросвещения РФ)	ГУОР г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	

6.2	Обучение экспертов для центра приёма демонстрационного экзамена (ЦДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках ГИА/промежуточной аттестации	2021 г.	ГУОР г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет теплотей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------------	------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------	------------	----------------------------------------------

6.3	Разработка региональной модели научно-методического обеспечения спортивной подготовки в Иркутской области	Апрель - июнь 2021 г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.4	Разработка порядков организации научно-методического обеспечения по видам спорта ФЭП	2022 г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.5	Подготовка предложений по созданию апаратно-программного комплекса для оперативного контроля оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленностью спортсменов	Декабрь 2022г.	ЦСП Иркутской области, Ассоциация ФСМ, ГУОР г. Иркутска,	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ЦСП Иркутской области	Помещение, оборудование ЦСП Иркутской области	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.6	Разработка плана, программы психологического сопровождения спортсменов	2021 г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности филиала РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование филиала РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

6.7	II этап Разработка комплекса психологической разгрузки центра постнатальной зоны восстановления	2022 г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.8	Разработка и внедрение образовательных циклов для тренеров и студентов по вопросам спортивной психологии	2021-2025 г.г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.9	Проведение комплексного тестирования студентов УОР г. Ангарска, ГУОР г. Иркутска	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	10 специалистов (611 руб./час)	В счет деятельности отделения Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование отделения Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.10	Реализация программы Медицинского, генетического обследования	2022-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	10 специалистов (611 руб./час)	В счет деятельности отделения Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование отделения Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.11	Разработка программы оценки и корректировки питания спортсменов	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	10 специалистов (611 руб./час)	В счет деятельности отделения Сибирское отделение	Помещение, оборудование отделения Сибирское отделение Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

6.12	Разработка программ ме- дицинской реабилитации спортсменов	2021-2025 г.г.	Сибирское от- деление РАН г. Ангарск	2 специалиста (611 руб./час)	В счет те- кущей дея- тельности Сибирское отделение РАН г. Ан- гарск	Помещение, оборудование Сибирское от- деление РАН г. Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участ- ников ФЭП	
6.13	Разработка образова- тельных программ для тренеров по интерпрета- ции результатов меди- цинского и генетиче- ского обследования спортсменов	2021-2025 г.г.	Сибирское от- деление РАН г. Ангарск, ГУОР г. Ир- кутска, ОГБУ РМЦ РФКи- СНО	2 специалиста (611 руб./час)	В счет те- кущей дея- тельности Сибирское отделение РАН г. Ан- гарск	Помещение, оборудование Сибирское от- деление РАН г. Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участ- ников ФЭП	
6.14	Подготовка и проведе- ние ежегодной межве- домственной научной Всероссийской конфе- ренции, посвященной во- просам научно-методи- ческого, медико-биоло- гического и медицин- ского обеспечения под- готовки спортивного ре- зерва	2021-2025 г.г.	ГУОР г. Ир- кутска, ОГБУ РМЦ РФКи- СНО, Сибир- ское отделе- ние РАН г. Ангарск, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет те- кущей дея- тельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркут- ска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участ- ников ФЭП	
6.15	Публикации научных статей в журналах, резерва	2021-2025 г.г.	ГУОР г. Ир- кутска, ОГБУ РМЦ	4 специалиста (611 руб./час)	В счет те- кущей дея- тельности	Помещение, оборудование	Экспертиза	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКи- СНО, Сибирское	

6.20	Деятельность отдела по утверждённому плану	2021-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФК-СИО	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.21	Внедрение аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленностью спортсменов	2022-2023 гг	ГУОР г. Иркутска, Сибирское отделение РАН г. Ангарск, ЦСП Иркутской области	5 специалистов (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.22	Организация и проведение ежегодно практических семинаров, круглых столов для тренеров и студентов выпускных курсов по медико-биологическому сопровождению тренировочного процесса	2021-2025 гг	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФК-СИО, Филиал РГУФК г. Иркутска	5 специалистов (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.23	Организация психофизиологического обследования спортсменов на этапах спортивного отбора	2022-2025 г.г.	Филиал РГУФК г. Иркутска, Сибирское отделение РАН г. Ангарск	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

6.24	Разработка и внедрение образовательных циклов для тренеров и студентов по вопросам спортивной психологии	2021-2025 г.г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.25	Разработка комплекса психологической разгрузки Центра постнагрузочного восстановления	2022 г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.26	Проведение комплексного тестирования студентов УОР г. Ангарска, ГУОР г. Иркутска	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.27	Разработка программы мединской реабилитации спортсменов	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.28	Подготовка и выпуск коллективной монографии по вопросам	2024-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск,	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности	Помещение, оборудование Сибирское	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

	научно-методического, медико-биологического, психологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва		ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКИСИО, Филиал РГУФК г. Иркутска, Ассоциация ФСМ		Сибирское отделение РАН г. Ангарск	отделение РАН г. Ангарск		
6.29	Апробация комплекса психологической разгрузки центра постнагрузочного восстановления	2022 г.	Филиал РГУФК г. Иркутска, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.30	Выполнение выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций в рамках проекта	2022-2025 г.г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
7.1	Выпуск Бюллетеня не менее одного раза в год «Физкультурное образование и спорт в Восточной Сибири»,	2021-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
7.2	Разработка методических материалов по УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт»	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКИСИО, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКИСИО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКИСИО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

7.3	Реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (не менее одной в год)	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска, Филиал РГУФК г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
7.4	Проведение мониторингов востребованности образовательных программ учреждениями спортивной подготовки Иркутской области	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО,	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
7.5	Проведение мониторингов обеспеченностью кадрами учреждений спортивной подготовки Иркутской области	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО,	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
7.6	Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для спортивных врачей	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО, ГУОР г. Иркутска, Филиал РГУФК г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

7.7	Организация и проведение курсов повышения квалификации для тренеров, реализующих программы спортивной подготовки	2021-2023 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисО, Ассоциация ФСМ	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКисО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
8.1	Формирование прогнозных оценок затрат на функционирование расширенного комплекса участников экспериментальной площадки	2021-2025 г.г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
8.2	Формирование прогнозных оценок поступлений участников экспериментальной площадки в результате реализации проекта	2021-2025 г.г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
8.3	Формирование прогнозного баланса затрат и поступлений участников экспериментального проекта	2021-2025 г.г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
9.1	Подготовка отчета о деятельности ФЭП	2025 г.	ГУОР г. Иркутска, Участники ФЭП	15 специалистов (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

Директор ГУОР г. Иркутска _____

И.Ю. Резник