



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД И СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»
(ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»)

ПЛАН реализации
Федерального экспериментального (инновационного) проекта

по теме:

**«Комплексное сопровождение подготовки спортивного резерва
(КСПСР)
в Новосибирской области»**

Новосибирск – Москва 2021

**План реализации
Федерального экспериментального (инновационного) проекта
по теме: «Комплексное сопровождение спортивной подготовки спортивного резерва (КСПСР)
в Новосибирской области» (на примере базовых видов спорта)**

Ответственный исполнитель:

Государственное автономное учреждение Новосибирской области

"Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва"

№	Наименование и содержание мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование				
				Кадровое обеспечение (кол-во чел. стоимость чел/час)	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Экономическое обеспечение мероприятия	Научное обеспечение мероприятия	Источник финансирования и подтверждающий документ
I.	Подготовительный этап – этап обоснования проекта и организационных мероприятий (01.04.2021 – 31.12.2021)							
1.1.	Консультационные мероприятия с потенциально заинтересованными организациями по взаимодействию в реализации проекта	Апрель – май 2021	Руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4-10 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Протоколы заседаний	Разработчик и Проекта, заинтересованные организации
1.2.	Формирование межведомственной рабочей группы по реализации проекта КСПСР в Новосибирской области	Май 2021	Руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты (450 руб)	Помещение, оборудование	11 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	разработчик и Проекта, заинтересованные организации

1.3.	Подготовительные работы по ремонту и оборудованию отдельного помещения	Март – апрель 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалисты (550 руб.)	Техническое задание на строительство Учебно-лабораторного корпуса	1 500 000 руб.	Проектная смета	«РЦСП СК и СР», Минспорт НСО, проектно-строительная организация. Проект, смета
1.4.	Организационные мероприятия по созданию проектного офиса. При Правительстве НСО по реализации данного проекта. с потенциально заинтересованными организациями по взаимодействию в реализации программ развития видов спорта.	Май – июнь 2021	«РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	3 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование	480 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Решение, рекомендации	Разработчик и, проектно-строительная организация
1.5.	Информационно-консультативные работы по подготовке плана оснащения исследовательским оборудованием «Отдела спортивного резерва»	Апрель 2021-май 2022	«РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	1 чел. Специалист (750 руб.)	Консультационные услуги с пользователями и экспертами специального оборудования	360 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертное заключение	«РЦСП СК и СР», руководитель и разработчик и Проекта, заинтересованные организации
1.7	Заключение соглашения о сотрудничестве с заинтересованными субъектами	Август – сентябрь 2021	Руководитель, ответственный исполнитель разработчики Проекта и специалисты в рамках текущей деятельности	4 чел. Специалисты (750 руб)	Организационные ресурсы	11 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации

2. Этап реализации основных мероприятий проекта (01.10.2021 – 31.10.2024)

2.1	Выполнение НИР по теме Проекта	2021-2025	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, лабораторное оборудование, аппаратно-программный комплекс	400 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Научно-методическое обеспечение лаборатории и «РЦСП СК и СР»,	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчик и Проекта, заинтересованные организации
2.2	Методические материалы по видам спорта. Монографии	2022-2024	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалист (750 руб.)	Результаты НИР	200 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.3	Разработка Примерной программы спортивной подготовки по видам спорта	2021-2022	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	3 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование, Кадровое и техническое обеспечение	300 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации

2.4	Обучение и переподготовка по программам дополнительного профессионального образования	2021-2025	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	Специалисты	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	«Спорт-норма жизни» (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Учебные программы	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.5	Анализ взаимодействия образовательных учреждений, реализующих подготовку в сфере физической культуры и спорта	2021-2022	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалисты (750 руб.)	Компьютер, программы	15 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертная оценка	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.6	Разработка информационно-цифровой среды	Сентябрь 2023	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	1 чел. Специалист (750 руб.)	Помещение, оборудование	200 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчик и Проекта, заинтересованные организации

I. Разработка и апробация системы «Комплексное сопровождение подготовки спортивного резерва (КСПСР) в Новосибирской области»								
2.1.1	Проведение мониторинга для разработки научно-методического и медико-биологического разделов концепции комплексного обеспечения подготовки спортивного резерва в НСО.	Август-сентябрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты (750 руб.)	Методика мониторинга	10 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.1.2	Анализ специальной и научной литературы по проблемам спортивной подготовки спортивного резерва Анализ востребованности объема желающих для прохождения курсов дополнительного профессионального образования	Август-сентябрь 2021	Руководитель и разработчики Проекта	2 чел. Специалисты (750 руб.)	Методика мониторинга	10 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.1.3	Формирование единого реестра специалистов по спортивной медицине НСО	Сентябрь-октябрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование	10 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.1.4	Разработка Примерной программы спортивной подготовки по видам спорта	2021 2022	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель	3 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование, Кадровое и техническое обеспечение	200 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы,	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО,

			и разработчики Проекта, заинтересованные организации			информацион ные расходы, материально технические затраты)		«РЦСП СК и СР», заинтересова нные организации
2.1.5	Разработка программы КСПСР в НСО	Октябрь – ноябрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специали сты (750 руб.)	Методика анализа	11 000 руб. (Оплата труда, организацион ные расходы)	Протокол, экспертиза	Министерст во физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересова нные организации
2.1.6	Обучение и переподготовка по программ дополнительного профессионального образования	2021-2025	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководители профильных рабочих групп	Специали сты	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересован ные организации	«Спорт-норма жизни» (Оплата труда, организацион ные расходы, информацион ные расходы, материально технические затраты)	Учебные программы	Министерст во физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководител ь и разработчик и Проекта, заинтересова нные организации
2.1.7	Анализ взаимодействия образовательных учреждений, реализующих подготовку в сфере физической культуры и спорта	2021-2024	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные	4 чел. Специали сты (750 руб.)	Компьютер, программы	15 000 руб. (Оплата труда, организацион ные расходы	Экспертная оценка	Министерст во физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересова

			организации					нные организации
2.1.8	Разработка порядка и положения о НМО и МБО подготовки спортивного резерва в НСО	Декабрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты (750 руб.)	Методика анализа	11 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	порядок, экспертиза	Министерство во физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.1.9	Разработка модели НМО и МБО в учреждениях спортивной подготовки и создание соответствующих подразделений (отделов/ центров) НМО и МБО, их материально-техническим и кадровым обеспечением	Ноябрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты (750 руб.)	Методика анализа Помещение, оборудование	11 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	модель, экспертиза	Министерство во физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.1.10	Оценка эффективности сформированных моделей НМО и МБО в учреждениях спортивной подготовки НСО разного уровня Внедрение сформированных моделей НМО и МБО в учреждения спортивной подготовки НСО разного уровня Разработка порядка спортивного отбора одаренных спортсменов и их распределения по видам спорта в НСО	Декабрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	3 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование	11 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Протокол, экспертиза	Министерство во физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации

2.1.11	Разработка модели спортивного отбора одаренных спортсменов и их распределения по видам спорта	Август 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	3 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование	11 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	модель, экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР»,
2.1.12	Приобретение АПК по функциональному тестированию	март-май 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	1 чел. Специалист (750 руб.)	Консультации с производителем	10 000 000 руб. (приобретение, доставка)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.1.13	Внедрение сформированных моделей спортивного отбора одаренных спортсменов и их распределения по видам спорта в НСО	Август – декабрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	3 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование	11 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Методика и инструкции	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
II. Модернизация, разработка, экспериментальная апробация и внедрение модели медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва								

2.2.1	Разработка МБО раздела концепции комплексного обеспечения подготовки спортивного резерва в НСО Разработка программы развития системы МБО подготовки спортивного резерва в НСО Разработка порядка МБО физкультурных и спортивных мероприятий в Приказ министерства здравоохранения НСО	Июль-сентябрь 2021	Специалисты по организации тренировочного процесса	4 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.2.2	Формирование организационной модели текущего медицинского контроля в учреждениях спортивной подготовки: спортивной школе, спортивной школе олимпийского резерва, училище олимпийского резерва, центре спортивной подготовки:	Июль-сентябрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты (750 руб.)	Организационные ресурсы	15 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.2.3.	Разработка перечня требований (знания, умения, навыки) к специалистам, обеспечивающих методическое сопровождение подготовки спортивного резерва	Сентябрь 2021-апрель 2022	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», УОР, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалисты	Организационные ресурсы	15 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза, методические рекомендации	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», УОР, руководитель и разработчик и Проекта, заинтересованные организации

2.2.4.	Подготовка кадрового состава, владеющего основными методами научно-исследовательской деятельности теоретического и практического характера, обоснованно применяемого их для повышения качества спортивной подготовки с учетом особенностей пола, возраста, квалификации и иных параметров контингента занимающихся	Сентябрь 2022-июнь 2025	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», УОР, ВУЗы, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалисты	Организационные ресурсы	15 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Образовательная программа	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», УОР, ВУЗы, руководитель и разработчик и Проекта, заинтересованные организации
2.2.5.	Разработка методических рекомендаций и пособий для тренерского и административного персонала, отдельных специалистов, отражающих современные тенденции развития спорта высших достижений и детско-юношеского спорта, в том числе при работе с использованием дополнительных технических средств	Сентябрь 2021-декабрь 2025	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», УОР, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалисты	Организационные ресурсы	15 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Методические рекомендации	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», УОР, руководитель и разработчик и Проекта, заинтересованные организации
III. Разработка, экспериментальная апробация и внедрение современной региональной модели подготовки кадров высшей квалификации, необходимых для реализации комплексного подхода для обеспечения подготовки спортивного резерва.								

2.3.1	<p>Разработка образовательного раздела концепции комплексного обеспечения подготовки спортивного резерва в НСО</p> <p>Разработка региональных нормативно-правовых актов об организации системы образования в области МБО спортивной подготовки в НСО</p> <p>Разработка программы для среднего медицинского персонала, тренеров, инструкторов «Оказание первой помощи»</p>	Июль-сентябрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование	15 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации
2.3.2	<p>Подготовка собственных кадров по специальности «Спортивная физиология» для подготовки специалистов для медико-биологического обеспечения спортивной подготовки в НСО</p> <p>Аттестации медицинских работников по специальности «Врач спортивной медицины»</p>	Август – сентябрь 2021	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование	10 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
IV. Разработка базисных сегментов информационно-аналитической системы спортивной подготовки.								
2.4.1	<p>Разработка концепции развития спортивной подготовки как стартового механизма создания информационно-аналитической системы подготовки спортивного резерва в НСО</p> <p>Установка базисной информационной системы спортивной подготовки</p> <p>Апробация и внедрение второй очереди модуля ИАССП «МБО спортивной подготовки»</p>	Август - октябрь 2021	Руководитель и разработчики Проекта	2 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование	10 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации

V. Мероприятия по научному и инновационному обеспечению спортивной медицины

2.5.1	Формирование единого научного экспертного совета спорта и спортивной медицины НСО Участие в формировании комплексных научных групп по видам спорта в рамках научного кластера медико-биологического обеспечения спорта и питания спортсменов.	2021-2025	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, лабораторное оборудование, аппаратно-программный комплекс	400 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Научно-методическое обеспечение «РЦСП СК и СР»,	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчик и Проекта, заинтересованные организации
2.5.2	Разработка индивидуальных программ сопровождения спортсменов на основе совмещения генетических исследований с результатами периодической оценки здоровья, физиологическими показателями функциональной подготовки и пищевого статуса спортсменов	2021-2025	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалист (750 руб.)	Результаты НИР		Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», , заинтересованные организации	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», , заинтересованные организации
2.5.3	Подготовка публикаций, организация круглых столов и мастер-классов Методические материалы по видам спорта. Монографии	2022-2024	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4 чел. Специалист (750 руб.)	Результаты НИР	200 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)		

2.5.4	Заключение соглашения о сотрудничестве с заинтересованными субъектами	Август – сентябрь 2021	Руководитель, ответственный исполнитель разработчики Проекта и специалисты в рамках текущей деятельности	4 чел. Специалисты (750 руб.)	Организационные ресурсы	11 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
2.5.5	Отбор экспериментальной группы спортсменов	Сентябрь 2021	Руководитель, ответственный исполнитель разработчики Проекта, тренера и специалисты в рамках текущей деятельности	3 чел. Специалисты (450 руб.)	Методики проведения отбора	11 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Протоколы исследований	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», руководители и разработчики Проекта, заинтересованные организации
3	Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов (01.11.2024 – 01.11.2025)							
3.1.	Обобщение научных и методических результатов проекта	Ноябрь 2024	Руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	3 чел. Специалисты (750 руб.)	Помещение, оборудование	10 000 руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Результаты апробации НИР	разработчики Проекта, заинтересованные организации
3.2.	Презентации и распространение опыта внедрения технических устройств и АПК	Апрель 2024	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и	3 чел. Специалист	Электронное интерактивное учебное пособие	10 000 руб. (Оплата труда, организацион	Результаты НИР	Министерство физической культуры и

			СР», руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	(750 руб.)		ные расходы)		спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации
3.3.	Распространение научно-практического опыта по внедрению систему подготовки спортивного резерва по видам спорта	в течении 2025	Специалисты, обеспечивающие выполнение реализации Проекта, инструкторы-методисты, тренерский состав	4 чел. Специалисты (750 руб.)	Методические разработки, электронное учебное пособие, тренажеры АПК	100 000 руб. (Оплата труда, проезд специалистов, организационные расходы, информационные расходы)	Результаты НИР	Министерство физической культуры и спорта НСО, «РЦСП СК и СР», заинтересованные организации

Руководитель организации заявителя



В. Г. Братцев

