

УТВЕРЖДЕН  
 Протоколом заседания Координационной группы  
 Министерства спорта Российской Федерации по  
 экспериментальной и инновационной  
 деятельности в области физической культуры и  
 спорта от 27.12.2023 г. № 3

**План (уточнённый) реализации  
 экспериментального (инновационного) проекта «Разработка и внедрение модели функционирования  
 системы комплексной подготовки спортивного и кадрового резерва» на 2022-2025 годы**  
 Ответственный исполнитель – Федеральное государственное бюджетное учреждение  
 «Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация  
 «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва»» (далее – ФГБУ ПОО «БГУОР»)

№	Этап Наименование и содержание мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Расчет обеспечения				
				Кадровое обеспечение (кол-во чел., стоимость чел/час)	Экономическое	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Научное обеспечение мероприятия	Источник финансирования и поддерживающий документ
<b>I ЭТАП</b>								
1.	Выбор участников проекта и подписание соглашения о совместной экспериментальной (инновационной) деятельности с заинтересованными организациями	III квартал 2022 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР»	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП
2.	Оформление заявки на признание экспериментальной (инновационной)	III квартал 2022 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР»	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР»	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей

	площадкой ФГБУ ПОО «БГУОР»				и текущей деятельности			деятельности
3.	Разработка и утверждение штатного расписания научно-методического центра (НМЦ)	II полугодие 2022 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП
4.	Внесение изменений в устав ФГБУ ПОО «БГУОР»	II полугодие 2022 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР»	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности
5.	Организация и проведение тестирования работников федерального училища олимпийского резерва по вопросам медико-биологического обеспечения спортивной подготовки	2022-2023	ФГБУ ПОО «БГУОР»	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности
6.	Обеспечение проведения курсов повышения квалификации (семинаров) по вопросам медико-биологического обеспечения спортивной подготовки для работников отрасли физической культуры и спорта Брянской области	II полугодие 2022 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» участники ФЭП	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР»

7.	Проведение мониторинга востребованности образовательных программ учреждениями спортивной подготовки	2022-2023	ФГБУ ПОО «БГУОР»	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР»
8.	Проведение мониторинга обеспеченности кадрами учреждений спортивной подготовки	2022-2023	ФГБУ ПОО «БГУОР»	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР»
9.	Подготовка предложений по созданию аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля и оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленности спортсменов	IV квартал 2022 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП
10.	Разработка и реализация не менее 1 раза в год программ дополнительного профессионального образования (КПК), в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для работников отрасли	2022-2025	ФГБУ ПОО «БГУОР»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания

	физической культуры							
11.	Проведение комплексного тестирования студентов ФГБУ ПОО «БГУОР»	2022-2024	ФГБУ ПОО «БГУОР» ГАУЗ «БОВФД»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности
<b>II ЭТАП</b>								
12.	Анализ и обобщение полученных на предварительном этапе результатов деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	Январь 2023 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» Участники ФЭП	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП
13.	Создание научно-методического центра (НМЦ) в структуре ФГБУ ПОО «БГУОР»	I полугодие 2023 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП
14.	Определение площадей и размещение НМЦ (лаборатории и другие необходимые помещения). Определение перечня необходимого инвентаря и оборудования для работы КМЦ	I полугодие 2023 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП
15.	Разработка текущих	I полугодие	ФГБУ ПОО	3 специалиста	В счет	Помещения,	Экспертиза	В рамках

	и перспективных планов работы НМЦ	2023 г.	«БГУОР» участники ФЭП	(633 руб./час)	государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП.	оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП		государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП
16.	Формирование экспертной группы для разработки модельных программ спортивной подготовки по культивируемым видам спорта, комплексной оценки спортивной подготовленности и составления рекомендаций по спортивному отбору	2023	ФГБУ ПОО «БГУОР», ГАУЗ «БОВФД»  Участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности
17.	Определение источников финансирования деятельности НМЦ	II полугодие 2023 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» участники ФЭП	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания
18.	Разработка модельных программ спортивной подготовки с учетом периодизации спортивной подготовки по культивируемым видам спорта	2023-2024	ФГБУ ПОО «БГУОР»  участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП
19.	Реализация программы медицинского обследования спортсменов ФГБУ ПОО «БГУОР»	2023-2024	ФГБУ ПОО «БГУОР»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников	Экспертиза	В рамках государственного задания и текущей деятельности ФЭП

					деятельности участников ФЭП	ФЭП		
20.	Формирование модели регионального взаимодействия училищ олимпийского резерва с врачебно-физкультурными диспансерами по вопросам медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва	2023-2024	ФГБУ ПОО «БГУОР» ГАУЗ «БОВФД»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности
21.	Апробация и внедрение модели регионального взаимодействия училищ олимпийского резерва с врачебно-физкультурными диспансерами по вопросам медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва	2023-2024	ФГБУ ПОО «БГУОР»  ГАУЗ «БОВФД»	5 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности
22.	Повышение квалификации и стажировки сотрудников организаций, участвующих в проекте	2023-2024	ФГБУ ПОО «БГУОР»  ГАУЗ «БОВФД»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности
23.	Разработка методических материалов по специальности 49.02.01 «Физическая культура и спорт»	2023-2024	ФГБУ ПОО «БГУОР»  Участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания

					участников ФЭП			
24.	Внесение предложений по изменению правил приема в ФГБУ ПОО «БГУОР» с учетом экспертной оценки спортивной подготовленности	2023-2024	ФГБУ ПОО «БГУОР» ГАУЗ «БОВФД»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания
25.	Подготовка и проведение ежегодных семинаров, круглых столов для тренеров и студентов выпускных курсов по теме ФЭП	2023-2025	ФГБУ ПОО «БГУОР» ГАУЗ «БОВФД»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудования ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания
26.	Информационное обеспечение деятельности федеральной экспериментальной площадки с использованием Интернет-ресурсов, в том числе Министерства спорта Российской Федерации	2023-2025	ФГБУ ПОО «БГУОР» Участники ФЭП	2 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудования ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности ФЭП
27.	Разработка программы и плана реализации комплексного сопровождения спортивной подготовки.	II полугодие 2024-2025 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудования ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП
28.	Разработка Концепции развития училищ олимпийского резерва до 2030 года	IV квартал 2023 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР»	5 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудования ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности

29.	Организация деятельности экспертной группы для проведения комплексной оценки спортивной подготовленности и составление дальнейших рекомендаций по спортивному отбору	II полугодие 2024 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» ГАУЗ «БОВФД»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП
30.	Обеспечение поставки специализированного оборудования для сбора и обработки экспериментальных данных и материалов, необходимых для реализации проекта	II полугодие 2024 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» участники ФЭП	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП
31.	Разработка программы спортивного отбора с применением комплекса научно-обоснованных методик	2024-2025	ФГБУ ПОО «БГУОР»	5 специалистов (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания и текущей деятельности ФЭП
32.	Разработка Программы развития училища олимпийского резерва на примере ФГБОУ ПОО «БГУОР»	2024	ФГБУ ПОО «БГУОР»	5 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания и текущей деятельности
33.	Апробация и внедрение аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля и оценки	II полугодие 2024-2025 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР» ГАУЗ «БОВФД»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников	Экспертиза	В рамках государственного задания и текущей деятельности



	физических качеств, функциональной и психологической подготовленности спортсменов ФГБУ ПОО «БГУОР» на этапах спортивной подготовки				участников ФЭП	ФЭП		
34.	Апробация и внедрение технологии автоматизированного тестирования физических качеств на этапах спортивной подготовки в ФГБУ ПОО «БГУОР»	II полугодие 2024-2025 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР»  ГАУЗ «БОВФД»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания и текущей деятельности
35.	Разработка образовательных программ для тренеров по интерпретации результатов медицинского обследования спортсменов	II полугодие 2024-2025 г.	ФГБУ ПОО «БГУОР»  ГАУЗ «БОВФД»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания
36.	Публикации научных статей по итогам ФЭП	2024-2025	ФГБУ ПОО «БГУОР»	4 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания
37.	Разработка подходов к обеспечению эффективности взаимодействия между организациями различной ведомственной принадлежности при реализации программ	2024-2025	ФГБУ ПОО «БГУОР»  Участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР» и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности ФЭП

	спортивной подготовки							
<b>III ЭТАП</b>								
38.	Анализ, обобщение полученных результатов исследования и обработка экспериментальных данных в части внедрения модели регионального эффективного взаимодействия ФГБУ ПОО «БГУОР» с ГАУЗ «БОВФД» по вопросам медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва	2025	ФГБУ ПОО «БГУОР»  Участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности ФЭП
39.	Анализ и обобщение полученных результатов исследования в части совершенствования системы спортивного отбора	2025	ФГБУ ПОО «БГУОР»  Участники ФЭП	3 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование ФГБУ ПОО «БГУОР»	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности ФЭП
40.	Подготовка отчета о деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	ноябрь – декабрь 2025	ФГБУ ПОО «БГУОР»  Участники ФЭП	5 специалиста (633 руб./час)	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Помещения, оборудование и участников ФЭП	Экспертиза	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности