

Приложение № 2
к Приказу ГАУ МО «ЦСП № 6»
от ____ . ____ . 2023 г. № _____

**План реализации
Федерального экспериментального (инновационного) проекта**
по теме «Разработка модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия
(на примере Московской области)»

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование				Ожидаемые результаты
				Кадровое обеспечение (кол-во чел.)	Материально-техническое обеспечение (перечень мат. ресурсов)	Экономическое обеспечение мероприятия	Источник финансирования	
1. Этап реализации основных мероприятий проекта (2023-2024 гг.)								
1.1	Анализ результатов реализации модели кластерного взаимодействия между спортивными организациями по виду спорта волейбол	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	4 специалиста	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Создание эффективной, постоянно действующей модели (системы), направленной на формирование игровой соревновательной деятельности средствами волейбола в соответствии с основной целью реализуемого проекта

								Индикаторы: количественные и качественные показатели
1.2	Проведение биоимпедансного тестирования игроков сборной Московской области по волейболу	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	3 специалиста	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6», Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-02 «МЕДАСС»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	1 раз месяц
1.3	Организация и анализ работы Тренерского совета Московской области. Совместно с МОФВ организация работы по формированию сборных команд Московской области по классическому и пляжному волейболу для участия в Первенствах России и межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятиях по волейболу	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»; МОФВ	2 специалиста, специалисты МОФВ	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Ежеквартально
1.4	Внедрение программы «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего образования на основе волейбола» в общеобразовательных организациях Московской области	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»; общеобразовательные организации	4 специалиста, кадровый ресурс общеобразовательных организаций	Материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций, ГАУ МО «ЦСП № 6», мячи и сетки	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	1 раз в полугодие

1.5	Организация совместной деятельности с автономной некоммерческой организацией женской волейбольной командой «Италмас-ИжГТУ» (Удмуртская Республика) о кластерном взаимодействии по подготовке спортивного резерва	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6», АНО ЖВК «Италмас-ИжГТУ»	5 специалистов	Материально-техническое оснащение ГАУ МО «ЦСП № 6 и АНО ЖВК «Италмас-ИжГТУ»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6» и АНО ЖВК «Италмас-ИжГТУ»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Не менее 2 совместных мероприятий в год
1.6	Организация и проведение Фестиваля волейбола Московской области и Турнира среди школьных команд	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»; МОФВ; АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»; общеобразовательные организации	20 специалистов кадровый ресурс общеобразовательных организаций	ГАУ МО «ЦСП № 6», мячи, сетки, стойки, футболки	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	1 раз в год (Фестиваль), 2 раза в год (Турнир)
1.7	Организация курсов повышения квалификации учителей физической культуры Московской области, участвующих в реализации программы «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего образования на основе волейбола» в общеобразовательных организациях Московской области	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»; МОФВ; МГАФК	4 специалиста, кадровый ресурс МГАФК	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6» и МГАФК	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	1 раз в год

1.8	Организация совместной деятельности с целью освоения программ дополнительного профессионального образования с федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Московская государственная академия физической культуры» (МГАФК)	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»; МГАФК	4 специалиста, кадровый ресурс МГАФК	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6» и МГАФК	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	1 раз в год
1.9	Тестирование физических возможностей членов сборных команд по волейболу Московской области	2023 г.	ГАУ МО «ЦСП № 6»; ФНКЦ ФХМ ФМБА России	3 специалиста, кадровый ресурс ФНКЦ ФХМ ФМБА России	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	1 раз в год
1.10	Организация работы школы детских тренеров по волейболу Московской области. Организация и проведение практических занятий для учителей физической культурой и тренеров детских спортивных школ с участием тренеров волейбольных команд «Искра» и «Заречье-Одинцово»	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»; МОФВ, общеобразовательные организации;	6 специалистов	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Не менее 2 раз в год

1.11	Сравнение комплекса морфогенетических характеристик высококвалифицированных волейболистов (мужских и женских сборных), отличающих данную группу от контрольных групп, для разработки и внедрения в практику использования данных для отбора и профилизации юных спортсменов. Реанализ данных на объединенной выборке спортсменов, обследованных ранее в рамках данной программы. Анализ комплекса исследуемых характеристик в ряду совершенствования спортивного мастерства спортсменов.	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	4 специалиста	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Не менее 1 раза в год
1.12	Внедрение экспериментальной модели подготовки спортивного резерва на основе кластерного взаимодействия (на примере Московской области).	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	5 специалистов	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6», МОФВ	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Не менее 6 мероприятий в год
1.13	Показательные тренировочные занятия и мастер-классы (в том числе он-лайн) для обучающихся основного общего	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	20 специалистов	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6» и общеобразовательных организаций	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	1 раз в месяц


	образования на основе волейбола в образовательных организациях Московской области и учащихся детских спортивных школ							
1.14	Общественная презентация реализации экспериментального (инновационного) проекта (в том числе участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах и т.п.)	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	4 специалиста	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	1 раз в месяц
1.15	Организация работы по взаимодействию со СМИ (телевидение, печатные издания) с целью информирования о работе экспериментальной (инновационной) площадки, поддержка и продвижение сайта проекта www.mosregvolley в сети Интернет	2023-2024 гг.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	4 специалиста	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Не менее 1 раза в месяц

2. Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов (2025 г.)

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование				Ожидаемые результаты
				Кадровое обеспечение (кол-во чел.)	Материально-техническое обеспечение (перечень мат. ресурсов)	Экономическое обеспечение мероприятия	Источник финансирования	
2.1	Экспертная оценка проведенной работы	2025 г.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	6 специалистов	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Комплексный анализ полученных результатов и изучение возможностей для дальнейшего развития модели по подготовке олимпийского резерва по виду спорта волейбол Индикаторы: количественные и качественные показатели
2.2	Сравнительный анализ фактически полученных результатов с планируемыми и изучение возможностей их использования в дальнейшей деятельности	2025 г.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	6 специалистов	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
2.3	Анализ деятельности для выявления и устранения препятствующих факторов; корректировка деятельности в долгосрочной перспективе	2025 г.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	6 специалистов	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
2.4	Общественная презентация результатов экспериментальной работы	2025 г.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	6 специалистов	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
2.5	Подготовка методических материалов	2025 г.	ГАУ МО «ЦСП № 6»	6 специалистов	Помещения и оборудование ГАУ МО «ЦСП № 6»	В счет текущей деятельности ГАУ МО «ЦСП № 6»	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	

Генеральный директор

Научный руководитель проекта



Д.А. Сидоренко

Э.А. Бондарева