

План
реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме:
«Систематизация порядка комплектования групп спортивной подготовки по видам спорта»
(дополнение)

№ п/п	Наименование и содержание мероприятий	Срок и выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование				
				Кадровое обеспечение	кол-во чел.	Эконом. обеспечение мероприятия (стоимость тыс. руб.)	Научное обеспечение мероприятия (стоимость тыс. руб.)	Источники финансирования
IV.	Этап реализации экспериментального (инновационного) проекта – дополнительная проработка вопросов (01.01.2025-31.12.2025)							
4.1	Участие в научно-практических конференциях, «круглых столах» по вопросам организации спортивной подготовки, экономико-правовому обоснованию разработанного положения о комплектовании групп спортивной подготовки и методических рекомендациях по комплектованию групп спортивной подготовки	Январь – декабрь 2025 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП	Руководитель	1	40000*	0	Средства от текущей деятельности и приносящей доход деятельности, в т.ч. числе грантовая поддержка
				Научный руководитель	1	0	40000*	
				Бухгалтер	1	20000*		
4.2	Организация экономико-правового обоснования полученных результатов исследования и проектов положения Проведение рабочих совещаний со спортивными школами по обсуждению результатов исследования	Январь – декабрь 2025 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП	Руководитель	1	40000*	0	Средства от текущей деятельности и приносящей доход деятельности, в т.ч. числе грантовая поддержка
				Научный руководитель	1	0	40000*	
				Бухгалтер проекта	1	40000*		
4.3	Проведение рабочих совещаний со спортивными школами по обсуждению результатов	Январь – декабрь	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства от текущей
				Научный	1	10000*	0	

	исследования	2025 г.	«АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП	руководитель				деятельности организаций, участвующих в реализации Проекта
				Научный руководитель	1	10000*	0	
4.4	Анализ учебно-методической, научно-методической и иной специальной литературы, а также официальной документации по вопросам комплектования групп спортивной подготовки и в иных сферах хозяйствования	Январь – декабрь 2025 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП, Привлеченны е специалисты, эксперты	Руководитель проекта	1	0	0	Средства РОО «АФБ», в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	0	
				Иные специалисты	5	0	60000*	
4.5	Организация разработки и апробации электронного приложения по системе сбалансированных показателей	Январь – май 2025 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП, ООО «Лспорт»	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в реализации Проекта, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Техник разработчик приложения	1	150000*		
				Бухгалтер	1	10000*		
4.6	Организация проведения контрольных исследований по определению влияния индивидуально-типологических особенностей на эффективность функционирования группы по виду спорта	Январь – декабрь 2025 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ»	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Бухгалтер	1	10000*	0	
4.7	Доработка глав монографии по результатам реализованного проекта	Январь – декабрь 2025 г.	ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР»,	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства РОО «АФБ», в том числе от грантовой
				Научный руководитель	1	0	10000*	


			РОО «АФБ», АИТиП	Иные специалисты	10	50000*	0	поддержки на реализацию Проекта
				Бухгалтер	1	10000*	0	
4.8	Подготовка промежуточного отчета по результатам реализации Проекта	Январь – декабрь 2025 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП, ООО «Лспорт»	Руководитель проекта	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организации, в том числе на оказание грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Иные специалисты	10	50000*	0	
				Бухгалтер	1	10000*	0	
						500000*	180000*	
V.	Этап реализации экспериментального (инновационного) проекта – обобщение результатов реализации Проекта (01.2026-31.12.2026)							
5.1.	Семинар-совещание, брифинг и рабочие встречи с представителями организаций, осуществляющих спортивную подготовку, по вопросам комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта	Январь - декабрь 2026 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП, ООО «Лспорт»	Руководитель	1	50000*	0	Средства РОО «АФБ», в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	60000*	
				Бухгалтер	1	10000*	0	
5.2.	Участие в научно-практической конференции по вопросам комплектования групп спортивной подготовки	Январь - декабрь 2026 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», ООО «Лспорт», АИТиП	Руководитель	1	90000*		Средства РОО «АФБ», в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	80000*	
				Бухгалтер	1	20000*	0	
5.3.	Обсуждение разработанного	январь –	КАУ «ЦСП»,	Руководитель	1	10000*	0	Средства от

	электронного приложения в программе Лспорт	октябрь 2026 г.	ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП, ООО «Лспорт»	Научный руководитель	1	0	10000*	текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Привлеченные специалисты	20	100000*	0	
				Бухгалтер	1	10000*	0	
5.4.	Организация курсов повышения квалификации по теме о порядке комплектования групп спортивной подготовки	март – сентябрь 2026 г	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП, ООО «Лспорт»	Руководитель	1	20000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Бухгалтер	1	10000*	0	
5.5.	Доработка монографии по результатам реализованного проекта	Январь – ноябрь 2026 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП, ООО «Лспорт»	Руководитель	1	20000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участвующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Бухгалтер	1	10000*	0	
5.6.	Подготовка промежуточного отчета по результатам реализации Проекта	Сентябрь – декабрь 2026 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций,
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Специалисты	6	10000*		

			«АУОР», РОО «АФБ», АИТиП, ООО «Лспорт»	партнеров по Проекту				участующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Бухгалтер	1	10000*	0	
5.7.	Подготовка отчетной документации по Проекту	Ноябрь - декабрь 2026 г.	КАУ «ЦСП», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБ ПОУ «АУОР», РОО «АФБ», АИТиП, ООО «Лспорт»	Руководитель	1	10000*	0	Средства от текущей деятельности организаций, участующих в Проекте, в том числе от грантовой поддержки на реализацию Проекта
				Научный руководитель	1	0	10000*	
				Привлеченные специалисты от партнеров по Проекту	1	10000*	0	
				Бухгалтер	1	10000*	0	
						410000*	190000*	
1 этап						270000*	180000*	
2 этап						730000*	240000*	
3 этап						270000*	690000*	
4 этап						500000*	180000*	
5 этап						410000*	190000*	
						2450000*	1570000	
ИТОГО						3660000		

* – средства, получаемые физическими лицами, оформленными как самозанятое население

Директор КАУ «ЦСП»,
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации



В.А. АЛЬТ