

**Уточненный план реализации Федерального экспериментального (инновационного) проекта по теме «Комплексное обеспечение подготовки спортивного резерва по виду спорта «мас-рестлинг»»**

Ответственный исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»

№	Наименование и содержание мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование				
				Кадровое обеспечение (кол-во чел. стоимость в чел/час)	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Экономическое обеспечение мероприятия	Научное обеспечение мероприятия	Источник финансирования и подтверждающий документ
<b>1.</b>	<b>1. Подготовительный этап — этап обоснования проекта и организационных мероприятий (июнь 2021 г.)</b>							
	<i>Организационно-управленческое направление</i>							
1.1.	Консультационные мероприятия с потенциально заинтересованными субъектами по взаимодействию в реализации программ развития вида спорта мас-рестлинг. Проведение информационно-аналитических мероприятий в рамках экспериментального (инновационного) Проекта	Июнь 2021	Руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4-10 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Протоколы заседаний	Разработчик и Проект, заинтересованные организации
1.2	Создание рабочей группы специалистов, обеспечивающих выполнение	Июнь 2021	Руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные	10 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Экспертиза	Разработчик и Проект, заинтересованные организации

	реализации экспериментального (инновационного) проекта		организации					
1.3	Организационные мероприятия по созданию управляющего органа Проектного офиса. Совещание заместителя правительства с потенциально заинтересованными субъектами по взаимодействию в реализации программы развития вида спорта мас-рестлинг	Июнь 2021	Правительство Республики Саха (Якутия), руководитель и разработчики Проекта, Заинтересованные организации	3 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Решение, рекомендации	Разработчик и, проектно-строительная организация
1.4	Информационно-консультативные работы по подготовке плана оснащения исследовательским оборудованием «Лаборатории прикладной спортивной науки» в Учебном корпусе	Июнь 2021-май 2022	Правительство Республики Саха (Якутия), Белорусский НТУ	10 чел. Специалисты	Консультационные услуги с пользователями и экспертами специального оборудования	360 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертное заключение	Правительство Республики Саха (Якутия), Белорусский НТУ
1.5	Научно-практическая конференция с информационной площадкой о реализации ФЭП и представлением текущих результатов	Июль 2021	Министерство спорта Российской Федерации. Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ	50 чел. Участники и Конференцы, Специалисты	Помещение, оборудование	1000 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Доклады экспертов по реализации ФЭП	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, разработчик и

	ФЭП региональных исполнителей		ВО ЧГИФКиС, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации					Проекта, заинтересованные организации
	<b>Научно-методическое направление</b>							
1.6	Проведение мониторинга выполнения занимающихся мас-рестлингом нормативов спортивной подготовленности	Июнь 2021	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации масрестлига, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	12 чел. Специалисты, тренеры	Методика мониторинга	(Организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, и разработчик и Проект, заинтересованные организации
1.7	Анализ количественного состава занимающихся мас-рестлингом	Июнь 2021	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации масрестлига, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты	Методика анализа	11 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Протокол, экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, и разработчик и Проект, заинтересованные организации
1.8	Анализ мониторинга количественного и качественного кадрового потенциала	Июнь 2021	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха	3 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	11 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Протокол, экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту

	в виде спорта мас-рестлинг		(Якутия), региональные федерации масрестлига, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации					Республики Саха (Якутия), региональные федерации масрестлинга, и разработчик и Проект, заинтересованные организации
1.9	Приобретение биомеханического АПК (динамометрическая платформа, электромиограф, акселерометр, гониометр)	Июнь - июль 2021	Руководитель и разработчики Проекта. Источник финансирования бюджет ФГБОУ ВО ЧГИФКиС	1 чел. Специалисты	Консультации с производителем АПК	8000 тыс.руб. (приобретение, доставка)	Экспертиза	Бюджет ФГБОУ ВО ЧГИФКиС. Договор поставки, платежные документы
	<b>Спортивно-педагогическое направление</b>							
1.10	Проработка возможностей организации спортивного класса масрестлеров в школе им. Д.П. Коркина	Июнь - июль 2021	Специалисты по организации образовательного и тренировочного процесса в условиях школы им. Д.П. Коркина	4 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации масрестлинга
	<b>Образовательное направление</b>							
1.12	Разработка перечня программ дополнительного профессионального образования кадров в виде спорта масрестлинг	Июль-сентябрь 2021	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации масрестлинга,	2 чел. Специалисты ФДПО	Помещение, оборудование	15 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-

			руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации					рестлинга, и разработчик и Проект, заинтересованные организации
1.13	Анализ востребованности курсов дополнительного профессионального образования	Сентябрь – октябрь 2021	Руководитель и разработчики Проекта, специалисты ФДПО	2 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	10 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
1.14	Анализ специальной и научной литературы по проблеме спортивной подготовки в мас-рестлинге	Август 2021	Руководитель и разработчики Проекта	2 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	10 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
1.15	Заключение соглашения о сотрудничестве с заинтересованными субъектами	Июнь 2021-2022	Руководитель, ответственный исполнитель разработчики Проекта, специалисты в рамках текущей деятельности	4 чел. Специалисты	Организационные ресурсы	(Организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия). Соглашения о взаимодействии в рамках ФЭП
1.16	Отбор экспериментальной группы спортсменов	Сентябрь 2021	Руководитель, ответственный исполнитель разработчики Проекта, тренера и специалисты в рамках текущей деятельности	3 чел. Специалисты	Методики проведения отбора	(Организационные расходы)	Протоколы исследований	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, и разработчик и Проект, заинтересованные организации

		Итого за 1 этап				9 417 тыс. руб.		
<b>2.</b>		<b>Этап реализации основных мероприятий проекта (июль 2021 г. - октябрь 2024 г.)</b>						
2.1	Разработка Примерной программы спортивной подготовки по виду спорта мас-рестлинг	2021-2022	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, Федерации мас-рестлинга, специалисты, тренера, спортсмены	8 чел. Специалисты	Помещение, оборудование, кадровое и техническое обеспечение ФГБОУ ВО ЧГИФКиС	400 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы, материально-технические затраты)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные Федерации мас-рестлинга
2.2	Организация и проведение мастер-классов с участием ведущих спортсменов и специалистов в мас-рестлинге	2021-2025	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, Федерации мас-рестлинга, специалисты, тренера, спортсмены	10 чел. Специалисты	Помещение, оборудование. Кадровое и техническое обеспечение ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	10 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Программы мастер-класса	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные Федерации мас-рестлинга
2.3	Регистрация прав интеллектуальной собственности на полезную модель спортивно-тренировочных средств для мас-рестлинга: - механические; - аппаратно-программные комплексы	2021-2022	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	4 чел. Специалисты	Кадровое и техническое обеспечение ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	2 тыс. руб. (Оплата услуг Роспатента. Специалистов оформляющих X заявку в Роспатент)	Описание формулы полезной модели. Прохождение формально и по существу экспертизы	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Модун. 50 000 руб.
2.4	Обучение и переподготовка по программам	2021-2025	Министерство по физической культуре и спорту	15 чел. Специалисты,	Условия факультета ДПО	«Спорт-норма жизни» (Оплата труда,	Учебные программы	Министерство по физической культуре и

	дополнительного профессионального образования по виду спорта мас-рестлинг		Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Федерации мас-рестлинга	факультет дополнительного профессионального образования	ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)		спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Федерации мас-рестлинга. Диплом об обучении, акт выполненных работ
2.5	Разработка и конструирование технических средств для мас-рестлинга: - механические; - аппаратно-программные комплексы.	2022-2024	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Минцифра РС (Я) Специалисты конструкторского бюро	10 чел. Специалисты конструкторского бюро	Заявки на регистрацию в Роспатент	5 000 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Минцифра РС (Я) Акт выполненных работ
2.6	Создание электронного интерактивного учебного пособия «Двигательные действия масрестлера - анатомический атлас мышц»	2025	ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	14 чел. Специалисты	Кадровое и техническое обеспечение ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	2 000 тыс. руб.. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Специалисты ФГБОУ ВО ЧГИФКИС,	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Минпросвещения РС (Я)/ электронное интерактивное учебное
2.7	Регистрация прав интеллектуальной собственности на продукт электронного интерактивного учебного пособия «Двигательные действия масрестлера	2025	ФГБОУ ВО ЧГИФКИС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)	3 чел. Специалисты	Электронно-компьютерное обеспечение.	120 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально	Экспертиза	ФГБОУ ВО ЧГИФКИС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха

	- анатомический атлас мышц»					технические затраты)		(Якутия), Патенты
2.8	Функциональное питание спортсменов масрестлеров. В течении одного предсоревновательного цикла для 10 спортсменов на этапах ССМ и ВСМ.	2025	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБУ ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России	25 чел. Специалисты, спортсмены	Медицинское оборудование	1 000 тыс. руб. (Оплата труда, организационные, информационные расходы)	Медицинские анализ, рекомендации	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, акт выполненных работ
2.9	Внедрение системы целевого обучения, совершенствования системы подготовки педагогических кадров. Обучение и подготовка в Белорусском НТУ, специальность «спортивная инженерия» 2 чел - бакалавр, (обучение 2-4 года, оплата за год за 1 чел. 2700\$) 2 чел - магистратура, (обучение 1 год, оплата за год за 1 чел. 2700\$) 2 чел. - аспирантура, (обучение 3 года, оплата за год за 1 чел. 3050\$) Положению о порядке организации целевого обучения граждан, утверждённому постановлением	2021-2025	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Белорусский НТУ, Минобразования РС (Я) ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	25 чел. Научно-преподавательский состав БНТУ	Кадровое и техническое обеспечение БИТУ обучение в Республике Беларусь «Спортивная инженерия»	3 322, 958 тыс. руб. Минобразования РС (Я) (Оплата труда, организационные расходы)	Лицензированные программы подготовки Диплом об окончании БНТУ	Средства государственного бюджета Минобразования РС (Я) Диплом специалиста, магистра, аспиранта, «Спортивная инженерия» БНТУ

	Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.08.2014 №235 обучение в Республике Беларусь «Спортивная инженерия»							
2.10	Подготовка и опубликование научно-методических материалов	в течение 2022-2024	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), средства	12 чел. Специалисты	Помещение и оборудование	10 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	10 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы)
	Итого за 2 этап					11 864, 958 тыс. руб.		
3.	Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов (ноябрь 2024 г. - ноябрь 2025 г)							
3.1	Обобщение научных и методических результатов повышения общей и специальной работоспособности масрестлеров на основе индивидуализации функционального питания	2025	Руководитель и разработчики проекта и заинтересованные организации	3 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	10 тыс. руб. (оплата труда, организационные расходы)	Результаты апробации НИР	Разработчики проекта, заинтересованные организации
3.2	Презентации и распространение опыта внедрения технических устройств и АПК для совершенствования технико-тактических двигательных действий масрестлеров	В течение 2025	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)	20 чел. Специалисты	Электронное интерактивное учебное пособие «Двигательные действия масрестлера – анатомический атлас мышц»	10 тыс. руб. (оплата труда, организационные расходы)	Результаты НИР	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
3.3	Распространение научно-практического опыта	в течение 2025	Специалисты, обеспечивающие выполнение	15 чел. Специалисты	Методические разработки, электронное	100 тыс. руб. (Оплата труда, проезд)	Результаты НИР	Министерство по физической культуре и

по совершенствованию специальной физической подготовки в систему подготовки спортивного резерва по виду спорта мас-рестлинг	реализации Проекта, инструкторы-методисты, тренерский состав	учебное пособие, тренажеры АПК	специалистов, организационные расходы, информационные расходы)	спорту Республики Саха (Якутия) Ф ГБОУ ВО ЧГИФКиС
Итого за 3 этап			120 тыс. руб.	
Итого за весь период			21 401,958 тыс. руб.	

Ректор \_\_\_\_\_



И.И. Готовцев

24 марта 2025г.